



PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 21-22, fax: 765 43 20 mail: prezydent@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, dnia 14 maja 2014 roku

WD.0003.11.2014

Pan Maciej Kleczkowski

Radny Miasta Ostrołęki

Odpowiadając na Pana interpelację skierowaną pismem z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zadania inwestycyjnego „Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Warszawskiej i Mostowej w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61” uprzejmie informuję, co następuje.

Ad.1

Zgodnie z umową z dnia 30.07.2013 r. nr ZP.272.33.2013 zawartą z firmą PRDM OSTRADA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Warszawskiej i Mostowej w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61 zakończenie realizacji przedmiotowego zadania powinno nastąpić do dnia 25.10.2013 r.

W związku z opóźniającym się terminem realizacji prac remontowych Zamawiający wystosował do Wykonawcy wiele pism ponagających, jak również odbyło się kilka spotkań w tej sprawie. Wykonawca, z przerwą w okresie zimowym, prowadził prace drogowe do dnia 08.05.2014 r.

Zgodnie z warunkami umowy za niedotrzymanie umownego terminu realizacji prac zostaną naliczone kary umowne.

Ad.2

W dniach 6-8 maja 2014 r. Wykonawca robót - PRDM OSTRADA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce kontynuowała roboty związane z wymianą dylatacji na moście przez rz. Narew. Z uwagi na technologię wykonania zakresu prac roboty były wykonywane przez podwykonawcę – firmę specjalizującą się w obiektach mostowych. O terminie wykonywania tych prac Miasto zostało poinformowane przez PRDM OSTRADA Sp. z o.o. w dniu 24 kwietnia 2014 r. W czasie wykonywanych robót ruch odbywał się wahadłowo po jednym pasie ruchu przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej.

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta w/m,
3. a/a.