



PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 21-22, fax: 765 43 20 mail: prezydent@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, dnia 23 maja 2014 roku

WD.0003.11.2014

Pan

Maciej Kleczkowski

Radny Rady Miasta Ostrołęki

Nawiązując do Pana wystąpienia pismem z dnia 16.05.2014 r. w sprawie remontu nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego w Ostrołęce udzielam następujących odpowiedzi:

Ad.1. Umowny termin zakończenia remontu nawierzchni jezdni w ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Ostrołęce, zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, miał nastąpić do dnia 8 listopada 2013 roku.

Ad.2. Rozumiem i podzielam zniecierpliwienie mieszkańców. Ubolewam nad tym, że remont nawierzchni jezdni w ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Ostrołęce tak długo trwa. Sprawcą tych niedogodności jest firma wykonawcza. Za opóźnienia naliczone zostaną kary wynikające z zapisów umowy.

Myślę, że obecnie kontynuowane i prowadzone roboty przyniosą rychłe zakończenie.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta w/m,
3. aa.

Wz. Prezydenta Miasta

Paweł Stańczyk
Wiceprezydent Miasta